



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2020-09-21

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diariernr: BUN/2020:29
Er referens:

Uppföljning: Lokalbehovsplan 2020

Inledning

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-04-09 (BUN § 28/19), behandlat lokalbehovsplan 2020. Nämnden beslutade att godkänna lokalbehovsplanen för år 2020 och översända den till kommunstyrelsen.

Efter barn- och utbildningsnämndens handläggning av lokalbehovsplanen har kommunstyrelsen be-
rett förslag till budget inför kommunfullmäktiges ställningstagande i oktober.

Förvaltningen har följt upp de projekt nämnden önskar genomföra i syfte att informera nämnden om hur handläggningen fortskrider. Förvaltningen redovisar nedan barn- och utbildningsnämndens önskemål jämt kommunstyrelsens förslag till driftstart i aktuella projekt. Förvaltning kommenterar de fall där skillnad noteras vad gäller önskemål och förslag till driftstart.

Förvaltningen överlämnar uppföljning av lokalbehovsplan 2020 till nämnden enligt nedan.

Uppföljning

Förskola

Förskola i norra kommundelen – åtta avdelningar

Utbyggnad av bostäder planeras i norra kommundelen. Beslut om ny förskola med 8 avdelningar i norra kommundelen har fattats.

- Barn- och utbildningsnämndens önskemål: Driftstart höstterminen 2024.
- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart år 2025.

Befolkningsprognosen visar en minskning av antalet barn i förskoleåldern under de närmaste åren, fram till år 2023. Sedan visar befolkningsprognosen en viss ökning fram till prognosperiodens slut år 2030. En paviljong i Tulpangårdens förskolan kommer att återlämnas våren 2022, då bygglovstiden löper ut. Behovet av antalet platser samt tidpunkt för färdigställande av ny förskola i norra kommundelen kommer att följas.

Förvaltningen understryker betydelsen av att nya lokaler kan tas i drift vid önskad tidpunkt: Det är dock endast en marginell förskjutning mellan nämndens och kommunstyrelsens förslag till driftstart av den nya förskolan.

Skeppets förskola

Externt inhyrda paviljonger vid Skeppets förskola har återlämnats. Den röda paviljongen har flyttats in på förskolans område. Besvär avseende bygglov för den röda paviljongen har inkommit. Handläggning av aktuellt bygglovsärende är avslutad. Inget ytterligare överklagande har inkommit. Förskoleverksamhet bedrivs i lokalerna som planerat.

Grundskola

Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad

Nya skollokaler för elever i förskoleklass - årskurs 6 i Bjärehovsområdet är beslutade. Dimensioneringen av den nya skolbyggnaden bygger på befolkningsprognosen för norra kommundelen. Byggnaden är avsedd att ersätta befintliga lokaler. När ersättningsbyggnaden är färdigställd planeras skolan organiseras i två parallella spår i förskoleklass - årskurs 6 i de nya lokalerna och fyra parallella spår i årskurserna 7 – 9 i befintliga lokaler. I Bjärehovskolans fyra parallella klasser i högstadiet organiseras två parallella klasser från skolans eget mellanstadium tillsammans med två parallella klasser från Alfredshällskolans mellanstadium.

Projekteringsarbete pågår. De nya lokalernas planeras tas i drift höstterminen 2022.

- Kommunfullmäktiges beslut: Driftstart höstterminen 2022.

Grundsärskola

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-06-16 (BUN § 54/20), beslutat att beställa lokaler för grundsärskolans verksamhet. En ny skolbyggnad planeras byggas på Karstorpsområdet. Byggnaden föreslås ligga öster om Karstorpskolan Norra. Föreslagen tomt har bygglov för aktuell skolbyggnad.

- Barn- och utbildningsnämndens önskemål: Driftstart höstterminen 2022.
- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart höstterminen 2022.

Utbyggnad i Allé- och Pilängsområdet

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-02-25 (BUN § 5/20), beslutat att ställa sig bakom begäran om medel för investering av om- och tillbyggnad av lokaler i Allé- och Pilängsområdet i syfte att skapa en sammanhållen lärmiljö för områdets mellanstadieelever.

- Barn- och utbildningsnämndens önskemål: Driftstart höstterminen 2022.
- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart höstterminen 2022.

Tillkommande ytbehov till följd av utökning av timplanen i ämnet idrott och hälsa

I lokalbehovsplanen pekade förvaltningen på att undervisningstid i ämnet idrott och hälsa har utökats och att behovet av idrottshallar därför kommer att ses över. Förvaltningen har gjort en kartläggning av de lokalbehov som uppkommer till följd av aktuell utökning av timplanen. Kartläggningen är sammanvägd med de lokalbehov som finns i kommunens föreningar. För att tillgodose det akuta lokalbehovet har nämnden uttryckt behov av idrottshall i Bjärehovs- samt Allé/Pilängsområdet.

En fullstor hall i Bjärehovsområdet

- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart år 2024.

En fullstor hall i Allé – Pilängsområdet.

- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart år 2025.

Till dess att nya lokaler kan tas i bruk planerar förvaltningen att nyttja tillfälliga lokaler i norra och södra kommundelen. Förvaltningen har därför initierat diskussioner med externa lokaluthyrare. De tillfälliga lokalerna kommer att medföra hyreskostnader för kommunen. Förvaltningen planerar att kunna ta aktuella tillfälliga lokaler i drift efter sommaren år 2021.

Idrottshall vid Rutsborgskolan

- Kommunfullmäktiges beslut: Driftstart höstterminen 2022.

Gymnasieskola

Utredning avseende möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma kommun pågår. Slutredovisning planeras ske i december 2020.

Kostverksamheten

Löddesnässkolans kök

Färdigställandetidpunkt höstterminen 2020. Förvaltningen erfar eventuell försening några månader när det gäller färdigställandetidpunkt.

- Lokalerna har färdigställts och tagits i bruk höstterminen 2020 enligt tidplan.

Trollets förskola – Kök

Färdigställandetidpunkt höstterminen 2020. Samhällsbyggandsförvaltningen aviserar förseningar i upphandlingsarbetet och återkommer med tidpunkt för färdigställande.

- Lokalerna har färdigställts och tagits i bruk höstterminen 2020 enligt tidplan.