

BILAGA

Tkr	KF-projekt	Avvikelse oktober	Avvikelse prognos TN	Avvikelse / förslag	Förslag
0908	Investeringar inom detaljplan Centrumtorget	37	37	37	Kvarstående medel återlämnas
1003	Upprustning av Lomma idrottsplats	-2	-3	-2	Avvikelsen godkänns
1107	Havsblick ombyggnad av befintligt kök till sällskapsrum	-43	-40	-43	Avvikelsen godkänns
1118	Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal	3 484	2 000	-	Senare slutredovisning föreslås
1121	Rutsborgskolan, tillbyggn. inkl. kök & matsal, inkl F-6	1 773	1 500	1 500	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1215	Bjärehov matsal / kulturskola	1 461	1 300	1 300	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1335	Solberga, byggnad A	-2	-2	-2	Avvikelsen godkänns
1336	Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750	-	Slutredovisas inte / Budget kvarstår
1213	Brohus, förstärkning av bro över Höje å	524	524	524	Kvarstående medel återlämnas
1331	Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	-241	-225	-241	Avvikelsen godkänns
1224	Förvärv av Borgeby 15:20, KF34/12	-76	-76	-76	Avvikelsen godkänns
1337	Inköp av Lomma 33:40, Vårdcentral	-240	-240	-240	Avvikelsen godkänns
1228	Lokalanpassning kontaktcenter	-414	-414	-414	Avvikelsen godkänns
1334	C-stationen, flytt / ombyggnad	-78	271	266	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av plan. debitering)
1329	Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	-29	-30	-29	Avvikelsen godkänns
S:a negativa avvikelser som föreslås godkännas:				-1 047	
S:a positiva avvikelser / kvarstående medel föreslås återlämnas:				3 627	
<i>Innebär att årets budget / planerade utgifter minskar med totalt:</i>				2 580	

AD K.B.