

## TEKNISKA NÄMNDEN

2016-11-14

Plats Kommunhuset i Lomma, Stora sessionssalen  
Tid Måndagen den 14 november 2016 kl. 17.30-18:05

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande  
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande  
Åsa Ahlström (M) ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot  
Gunilla Tynell (L) ledamot  
Bengt-Göran Svensson (KD) ledamot  
Bengt Göransson (M) tjug. ersättare för Henrik Raneke (M)  
Mats Falk (S) tjug. ersättare för Pia Johnson (S)  
Åke Björkman (S) tjug. ersättare för Bert Selmer (-)

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) ersättare  
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare  
Eva Banheden Lindblad (M) ersättare  
Anders Olsson (L) ersättare  
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare  
Åke Björkman (S) ersättare  
  
Tommy Samuelsson samhällsbyggnadschef  
Göran Samuelsson fastighetschef  
Adam Edvinsson nämndsekreterare

Utses att justera Rune Netterlid

Justeringens plats Lomma kommunhus, 2016-11-14 Paragrafer 107  
och tid

Underskrifter Sekreterare

---

Adam Edvinsson

Ordförande

---

Alf Michelsen

Justerande

---

Rune Netterlid

---

Utdragsbestyrkande

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ      Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum    2016-11-14

Paragrafer              107

Datum när anslaget  
sätts upp                2016-11-15

Datum när anslaget  
tas ned                  2016-12-07

Förvaringsplats för  
protokollet              Kommunhuset i Lomma

Underskrift

\_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2016-11-14

TN § 107

dnr TN 2016:221.060

## Hemställan om ökad investeringsram under 2017 och 2018 avseende nybyggnad av Lerviks förskola

### Ärendebeskrivning

Efter anbudsinfordran har under oktober månad inkommit anbud avseende nybyggnad av Lerviks förskola. Anbud har inkommit från sex anbudsgivare. Efter utvärdering kan fastställas att lägsta anbud ligger högre än vad som tidigare budgeterats. Efter upprättande av ny investeringskalkyl, inkluderande anbudssumman för entreprenaden, kan konstateras att den nya totalutgiften för byggnaden beräknas till totalt 55 mnkr. Den tidigare budgeterade investeringsutgiften var beräknad till 42 mnkr. Den nya investeringsutgiften överstiger således den tidigare med 13 mnkr.

Byggnationen av den nya förskolan är planerad att påbörjas i början av 2017 och vara färdigställd för inflyttning under sommaren 2018.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-07, § 138.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-02
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott § 138/16

### Överläggning

Ordförande Alf Michelsen (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Bengt-Göran Svensson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

### Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Alf Michelsen (M) att först ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag till Bengt-Göran Svenssons (KD) yrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande varefter tekniska nämnden bifaller detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Bengt-Göran Svenssons (KD) yrkande varefter tekniska nämnden avslår detsamma.

---

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2016-11-14

TN § 107 (forts.)

dnr TN 2016:221.060

**Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta följande:**

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå en ökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks förskola till 55 mnkr, vilket innebär en ökning av totalutgiften med 13 mnkr i förhållande till tidigare beräknad investeringsutgift. Den ökade totalutgiften finansieras genom ökning av investeringsramen för Lerviks förskola under 2017 med 6 mnkr och under 2018 med 7 mnkr.
-