

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-07

Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Flädie

Tid 2019-05-07, kl. 18:00-18:13

Beslutande	Fredrik Axelsson (M)	ordförande
	Lena Wahlgren (M)	vice ordförande
	Malin Taggu (M)	ledamot
	Gun Larsson (L)	ledamot
	Thomas Eneström (S)	ledamot

Övriga deltagare	Jonatan Engström	nämndsekreterare
	Martin Persson	förvaltningschef
	Staffan Friberg	utredningschef
	Ann Ellis	kostchef

Utses att justera Thomas Eneström

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2019-05-07

Paragraf
§38

Underskrifter Sekreterare

Jonatan Engström

Ordförande

Fredrik Axelsson

Justerande

Thomas Eneström

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-07

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-05-07		
Paragrafer	§38		
Datum när anslaget sätts upp	2019-05-08	Datum när anslaget tas ned	2019-05-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	<hr/> Jonatan Engström		

Utdragsbestyrkande

BUN AU § 38

BUN/2019:137 - 216

Förslag till yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har, vid sammanträdet 2019-04-15 (TN § 35/19), behandlat frågan om hemställan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan). Tekniska nämnden konstaterar i sin handläggning att utvärdering av inkomna anbud visar att det lägsta anbudet ligger högre än vad som tidigare budgeterats, totalt 21 miljoner kronor. Den tidigare budgeterade investeringsutgiften var beräknad till 13,5 miljoner kronor. I det fall en ny multiarena ska ingå i byggnationen tillkommer 1,5 miljoner kronor som option. Det kan fastställas att den nya investeringsutgiften överstiger den tidigare med 7,5 miljoner kronor och 9 miljoner kronor om ny multiarena inkluderas. Byggnationen var planerad att påbörjas under hösten 2019 och vara färdigställd för inflyttning under sommaren 2020.

Tekniska nämnden gör följande analys. Investeringsbudgeten för det aktuella byggprojektet upprättades under våren 2017. Efter analys kan konstateras att den ökade totalutgiften är hänförlig till det "överhettade" marknadsläget i byggbranschen. Vid en eventuell senareläggning av byggnationen med 2-3 år förväntas marknadsläget ha "avsvalnat" och ett lägre anbud kan erhållas.

Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan) med tre år, till hösten 2022. Enligt tekniska nämndens förslag ska projektet vara färdigställt för inflyttning under sommaren 2023 (Bilaga: Protokollsutdrag TN § 35/19).

Som ett led i sin handläggning bereder kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet. Förvaltningen redovisar i bifogat yttrande verksamhetens bedömning av aktuella behov jämte barn- och utbildningsnämndens utgångspunkter i sin handläggning.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2019-04-29 från förvaltningschef och utredningschef
- Yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan – Skrivelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2019-05-07

- Tekniska nämndens protokoll 2019-04-15, § 35: Hemställan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan)
- Remiss från kommunstyrelsen

Arbetsutskottets överläggning

Lena Wahlgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande, med följande tillägg:

Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.

Thomas Eneström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande, med följande tillägg:

Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och likvärdighet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena, och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla dessa.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan, till kommunstyrelsen.
- Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och likvärdighet.
- Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande