

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-05-07

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Plats | Lomma kommunhus, Stora sessionssalen | |
| Tid | 2019-05-07, kl. 18:30-20:24 | |
| Beslutande | Fredrik Axelsson (M) | ordförande |
| | Lena Wahlgren (M) | vice ordförande |
| | Thomas Eneström (S) | 2:e vice ordförande |
| | Malin Taggu (M) | ledamot |
| | Miriam Ahlström (M) | ersätter Jesper Wiman (M) |
| | Peter Jansson (M) | ledamot |
| | Anna-Lena Wolfe (C) | ledamot |
| | Gun Larsson (L) | ledamot |
| | Malin Stern (S) | ledamot |
| | Åsa Undrén-Nilsson (SD) | ledamot |
| | Maria Anderson (FB) | ledamot |
| Övriga deltagare | Anita Fränninge (M) | ersättare |
| | Jonna Tingberg (M) | ersättare |
| | Cecilia Wittrock-Lindoff (M) | ersättare |
| | Camilla Cronsjö (M) | ersättare |
| | Denise Rydblom (C) | ersättare |
| | Pär Tufvesson (L) | ersättare |
| | Jonatan Engström | nämndsekreterare |
| | Martin Persson | förvaltningschef |
| | Staffan Friberg | utredningschef |
| | Ragnar Andréé | Lärarnas riksförbund |
| | Helen Hurtig | Läraryrket |
| | Nina Jägroth | Kommunal |
| Utses att justera | Thomas Eneström | |
| Justeringens plats och tid | Lomma kommunhus, 2019-05-07 | Paragraf 37 |
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | _____ Jonatan Engström | |
| | Ordförande | |
| | _____ Fredrik Axelsson | |
| | Justerande | |
| | _____ Thomas Eneström | |
| | _____ Utdragsbestyrkande | |

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-05-07

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-07

Paragrafer § 37

Datum när anslaget
sätts upp 2019-05-08Datum när anslaget
tas ned 2019-05-30Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Jonatan Engström

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-05-07

BUN § 37

BUN/2019:137 - 216

Yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har, vid sammanträdet 2019-04-15 (TN § 35/19), behandlat frågan om hemställan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan). Tekniska nämnden konstaterar i sin handläggning att utvärdering av inkomna anbud visar att det lägsta anbudet ligger högre än vad som tidigare budgeterats, totalt 21 miljoner kronor. Den tidigare budgeterade investeringsutgiften var beräknad till 13,5 miljoner kronor. I det fall en ny multiarena ska ingå i byggnationen tillkommer 1,5 miljoner kronor som option. Det kan fastställas att den nya investeringsutgiften överstiger den tidigare med 7,5 miljoner kronor och 9 miljoner kronor om ny multiarena inkluderas. Byggnationen var planerad att påbörjas under hösten 2019 och vara färdigställd för inflyttning under sommaren 2020.

Tekniska nämnden gör följande analys. Investeringsbudgeten för det aktuella byggprojektet upprättades under våren 2017. Efter analys kan konstateras att den ökade totalutgiften är hänförlig till det "överhettade" marknadsläget i byggbranschen. Vid en eventuell senareläggning av byggnationen med 2-3 år förväntas marknadsläget ha "avsvalnat" och ett lägre anbud kan erhållas.

Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan) med tre år, till hösten 2022. Enligt tekniska nämndens förslag ska projektet vara färdigställt för inflyttning under sommaren 2023 (Bilaga: Protokollsutdrag TN § 35/19).

Som ett led i sin handläggning bereder kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet. Förvaltningen redovisar i bifogat yttrande verksamhetens bedömning av aktuella behov jämte barn- och utbildningsnämndens utgångspunkter i sin handläggning.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade (§ 38/19) att föreslå nämnden att godkänna förvaltningens yttrande, med följande två tillägg:

- Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och likvärdighet.
- Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019-05-07

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-07, § 38
- Skrivelse 2019-04-29 från förvaltningschef och utredningschef
- Yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan – Skrivelse
- Tekniska nämndens protokoll 2019-04-15, § 35: Hemställan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 (Löddesnässkolan)
- Remiss från kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan, till kommunstyrelsen.
- Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och likvärdighet.
- Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

./.

Bilaga.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef UKF
Akten

Utdragsbestyrkande