

TEKNISKA NÄMNDEN

2017-09-11

Plats	Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp	
Tid	2017-09-11, kl. 16:34-16:50	
Beslutande	Alf Michelsen (M)	ordförande
	Lennart Månsson (M)	vice-ordförande
	Rune Netterlid (S)	2:e vice-ordförande
	Åsa Ahlström (M)	ledamot
	Ola Ahlqvist (M)	ledamot
	Monica Thomhave Jeding (M)	ledamot
	Henrik Raneke (M)	ledamot
	Gunilla Tynell (L)	ledamot
	Bengt Göransson (M)	tjg. ersättare för BG Svensson (KD)
	Åke Björkman (S)	tjg. ersättare för Mats Falk (S)
	Gun Larsson (L)	tjg. ersättare för Mikael Lundquist (MP)
Övriga deltagare	Tommy Samuelsson	samhällsbyggnadschef
	Göran Samuelsson	fastighetschef
	Adam Edvinsson	nämndsekreterare

Utses att justera	Rune Netterlid	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2017-09-13	Paragraf §33

Underskrifter Sekreterare

Adam Edvinsson

Ordförande

Alf Michelsen

Justerande

Rune Netterlid

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2017-09-11

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2017-09-11		
Paragrafer	§33		
Datum när anslaget sätts upp	2017-09-14	Datum när anslaget tas ned	2017-10-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

TN § 33

**Hemställan om ändrad och ökad investeringsram för 2017 - 2021
avseende om- och nybyggnad av Pilängskolan****Ärendebeskrivning**

Efter anbudsinfordran har under augusti månad inkommit anbud avseende rubricerad byggnation. Efter utvärdering kan fastställas att det lägsta anbudet ligger högre än vad som tidigare budgeterats. Efter upprättande av ny kostnadssammanställning, inkluderande den nya anbudssumman för byggnationen, kan konstateras att den nya totalutgiften för byggnationen beräknas till 171 000 tkr. Mot tidigare beslutad totalutgift överstiger byggnationen den tidigare beslutade totalavgiften med 30 000 tkr.

Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse daterad 2017-09-04, att den ökade totalutgiften är hänförlig till det överhettade marknadsläget som råder inom byggbranschen samt ändrade regler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende krav på ersättning av befintligt skyddsrum.

Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-11
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-09-11

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå att byggnationen inom Pilängskolan ges en ökad totalutgift med 30 000 tkr genom ändrad och ökad investeringsbudget under 2017 - 2021 med totalt 30 000 tkr med fördelning enligt nedan:

Redovisning av ändrad och ökad investeringsram för 2017 - 2021 (tkr)

Rad		2017	2018	2019	2020	2021	Totalutgift
1	Enligt tidigare (av KF beslutad utgift)	14 000	47 000	41 000	39 000	0	141 000
2	Enligt ny föreslagen ändrad och ökad utgift	12 500	45 000	55 500	41 000	17 000	171 000
3	Ändring	./-. 1 500	./-. 2 000	+ 14 500	+ 2 000	+ 17 000	+ 30 000

Utdragsbestyrkande