

## Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt

KF-projekt	Projektname	Förslag till ändring (tkr)	Kommentar
1405	Dp alla Lomma hamn	-2 063	Pågår men genomförandet förlängs till 2022
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	-546	Förhandlingar och planering pågår
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	-1 100	Förhandlingar och planering pågår
1609	Dp Sjögräsgatan	-4 000	Utförs preliminärt 2018
1710	Pilängskolan om-och tillbyggnad inkl. rivning	-1 511	Flerårigt projekt, ny bedömn. av 2017 års utgifter
1518	Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	-1 980	Pågår men genomförandet förlängs
1534	Gångfartsomr. Lomma hamn	-1 454	Pågår men genomförandet förlängs
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	-5 114	Utförs tidigast från 2018
1508	Erosionsskydd, Etapp 2	-500	Utförs tidigast från 2020
1516	Toalett Öresundsparken	-1 879	Utförs preliminärt 2018
1511	Åtgärder Vinstorpsv.	-2 894	Utförs 2017-2018
1512	Cirkulationsplats Malmö. inkl. bussramper E6	-878	Utförs 2018-2019
1513	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	-6 075	Utförs 2017-2020
		<b>-29 994</b>	