

Kultur- och fritidsnämnden

Information om pågående förvaltningsuppdrag

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-27, §46 beslutade arbetsutskottet att information om pågående utredningar och uppdrag skulle redovisas vid information från förvaltningen.

Plan för utomhusaktiviteter och spontanidrott

Beslut om uppdrag	KFNAU 2020-09-21, §53
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-01-21

Möte med samhällsbyggnad om gränsdragning

2021-05-15

Planen planerad att vara klar

2021-08-30

Beslut om spontanidrottsplan tagen i KFN

Framtagande av kulturstrategi

Beslut om uppdrag	KFNAU 2020-09-28, §
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-02-15
Arbete i förvaltningen

2021-03-30
Remiss till kulturföreningarna

2021-05-15
Strategin planerad att vara klar

2021-08-30
Beslut om kulturstrategi tagen i KFN

Utarbeta riktlinjer för beviljande av investeringsstöd i samband med extraordinära händelser

Beslut om uppdrag	KFNAU 2020-08-26, §66
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-08-15

Riktlinjer planeras att vara klara

2021-08-30

Beslut taget i KFN

Dansrotundan/ folketshus

Beslut om uppdrag	KFNAU 2020-08-26, §16
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2020-11-05

Begäran om förstudieoffert skickad till samhällsbyggnad

2021-01-15

Städning och sortering av förråd utförs av föreningar

2021-10-28

KF beslutar om att skjuta på projektet till 2023

Förstudieoffert BOJK, samt tillägg om att placera ytterligare en lokal med 150 kvm förrådsyta

Beslut om uppdrag	KFNAU 2019-06-10, §44, tillägg KFN 2019-11-25, §99
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-01-11

Begäran om en uppdaterad förstudieoffert skickad till samhällsbyggnad

2021-10-27

KSAU ger KFN uppdrag att ytterligare utreda ärendet med inriktning mot att det ska bli en allmän lokal

“Ta fram ett utvecklat förslag för investeringsprojektet Föreningslokal Strandvägen i Bjärred i god tid före planerad tidpunkt för att gå ut med ett förfrågningsunderlag. Viktigt är att hela fastigheten inkluderas i planen (och förfrågningsunderlaget), där gestaltningen tydliggörs, att verksamheten som ska bedrivas i lokalen tydliggörs, samt att förslaget är väl förankrat bland berörda föreningar.”

2022-05-25

KFN ska presentera en plan för utredningen. Planen ska beslutas i KFN senast 2022-03-28

Skapa en projektplan för flytt av Lomma IP

Beslut om uppdrag	KFNAU 2019-06-10, §50
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

Samhällsbyggnad har undersökt marken. Nästa steg är att göra en fördjupad undersökning när markbyte med ridklubben har gått genom. Frågan behandlas av KS.

Översyn av stipendier

Beslut om uppdrag	KFNAU 2019-06-10, §50
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-08-15

Översyn planeras att vara klar

2021-08-30

Beslut taget i KFN

Basketplan i Löddesnäs

Beslut om uppdrag	KFN/ 2020 §67
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

Förstudieoffert skickad till samhällsbyggnad.

Våren 2022

Planerad byggstart

Kulturporten Bjärred

Beslut om uppdrag	KFN/2019-02-04, §10 och KFN/2019-12-16, §104
Återrapportering till KFN	

Pågående status:

2021-04-13

Begäran om en uppdaterad förstudieoffert skickad till samhällsbyggnad

2021-10-27

KSAU ger KFN uppdrag att ytterligare utreda ärendet

“Komplettera och utveckla nämndens tidigare utredning för investeringsprojektet Mötesplats Bjärred för att eventuellt inbegripa kommunal service i form av en filial till kommunhuset, samt göra en översyn av om det finns anledning att krympa ytorna för folkbiblioteket. Tillgängligheten till och från Mötesplatsen, inte minst för äldre, behöver tydliggöras. För- och nackdelar med olika alternativa placeringarna behöver vidareutvecklas med hänsyn till aktuella utbyggnadsplaner.”

2022-05-04

KFN ska presentera en plan för utredningen. Planen ska beslutas i KFN senast 2022-03-28

Avslutade förvaltningsuppdrag

Ärende	Beslut i KFNAU/ KFN	Diarienummer	Avslutat/ skickat vidare till KS/ KF/ annan nämnd
Utreda förutsättningarna för ett ramverk gällande likställighet gentemot de föreningar som verkar i kommunen	KFN/2019-02-04, §11	KFN/2019:10	Skickats till KSAU
Ta in förstudieoffert angående lokaler för undervisning i hälsa och idrott	KFN/2019-09-30, §78		BUN bereder ärendet
Amfiteatern	KFN/2018-04-04, §19	KFN/2017:59	TN äger ärendet, återkommer till KFN vid invigning
Ny idrottshall Rutsborg	KFN/2018-04-05, §	KFN/2018:35	KFN/ TN äger ärendet, planeras vara klar HT 2022
Motion från S avseende inrättandet av fritidsbank i Lomma kommun	KFN/2020-09-28, §60	KFN/2020:35	Slutbehandlats av KF 2021-02-11, §