

TEKNISKA NÄMNDEN

2018-02-26

Plats Lomma kommunhus, stora sessionssalen

Tid 2018-02-26, kl. 18:36-21:00

Beslutande	Alf Michelsen (M)	ordförande
	Lennart Månsson (M)	vice-ordförande
	Rune Netterlid (S)	2:e vice-ordförande
	Ola Ahlqvist (M)	ledamot
	Monica Thomhave Jeding (M)	ledamot
	Henrik Raneke (M)	ledamot
	BG Svensson (KD)	ledamot
	Mikael Lundquist (MP)	ledamot
	Bengt Göransson (M)	ersätter Åsa Ahlström (M)
	Anders Olsson (L)	ersätter Gunilla Tynell (L)
	Åke Björkman (S)	ersätter Mats Falk (S)

Övriga deltagare	Sven Gunnarsson (M)	ersättare
	Cecilia Wittrock-Lindoff (M)	ersättare
	Eva Banheden Lindblad (M)	ersättare
	Gun Larsson (L)	ersättare
	Rickard Hansson-Frostgård (C)	ersättare

Tommy Samuelsson	samhällsbyggnadschef
Mattias Persson	teknisk chef
Göran Samuelsson	fastighetschef
Torvald Kullendorff	ekonom
Adam Edvinsson	nämndsekreterare

Utses att justera Rune Netterlid

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2018-02-28

Paragraf §1-§14

Underskrifter Sekreterare

Adam Edvinsson

Ordförande

Alf Michelsen

Justerande

Rune Netterlid

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2018-02-26

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2018-02-26		
Paragrafer	§1-§14		
Datum när anslaget sätts upp	2018-03-01	Datum när anslaget tas ned	2018-03-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

TN § 1

Ändring av föredragningslistan

Tekniska nämnden beslutar följande:

Tekniska nämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt:

- Ärendet Godkännande av avsägelse från Gunilla Tynell (L) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav, läggs till som ärende 15.
1. Föredragningslistan fastställs enligt följande:
 2. Upprop
 3. Val av justerare samt beslut om protokollets justering
 4. Månadsuppföljning januari 2018
 5. Slutredovisning av avslutade KF-projekt
 6. Bokslut 2017
 7. Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2017
 8. Avstämning av 2017 års plan för intern kontroll
 9. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018
 10. Kommunikationsplan för tekniska nämnden 2018
 11. Trafiksäkerhetsplan - Årlig avstämning
 12. Uppföljning av energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk
 13. Projektuppföljning: Större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-12-31
 14. Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet
 15. Information
 16. Godkännande av avsägelse från Gunilla Tynell (L) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav

Sändlista

TN § 2

Delegationsbeslut och meddelanden

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation:

Nr	Ärende	Delegat
108-112	Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade år 2017	Kommunvägledare
1-8	Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade år 2018	Kommunvägledare
2052 2053 1637-11 2006-2 2054 2055 2056 2058 2059	Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag under perioden 2017-12-01 - 2018-01-31	Handläggare bostadsanpassningsbidrag
TN/2017: 141 - 002	Beslut avseende revidering av vidaredelegationsordning för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-23	Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15 och 2018-02-12

Föreligger förteckning över meddelanden:

TN/2017:328 - 006 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-11-16, § 74. Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2018.

TN/2017:202 - 003 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-12-07, § 77. Revidering av "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Lomma kommun"

TEKNISKA NÄMNDEN

2018-02-26

TN § 2 (forts.)

- TN/2017:330 - 206 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-12-07, § 78. Revidering av plan- och bygglovstaxa.
- TN/2017:318 - 113 Beslut från kommunfullmäktige, 2018-02-01 § 5. Godkännande av avsägelse från Gunilla Tynell (L) som ledamot i tekniska nämnden för tiden t.o.m. 2018-12-31 samt fyllnadsval härav.
- TN/2017:103 - 210 Beslut från kommunstyrelsen, 2017-12-06, § 169. Sammanställning av aktuellt planläge.
- TN/2017:44 - 290 Beslut från socialnämnden, 2018-01-30, § 1. Handlingsplan avseende lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
- TN/2017:78 - 009 Beslut från Justitieombudsmannen, 2018-01-17, dnr 7795-2016. Kritik mot Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden i Lomma kommun för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar.
- TN/2017:8 - 274 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2018-01-26, mål nr 297-17. Överklagan av beslut avseende bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- TN/2018:33 - 360 Beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018-01-23, diarienummer 2017-06729. Översyn av områden med betydande översvämningsrisk.
- TN/2017:300 - 106 Beslut från tekniska nämnden, Kävlinge kommun, 2017-12-05 § 124. Förlängning av avtal om energirådgivning för år 2018
- TN/2017:300 - 106 Meddelande från Energimyndigheten, 2017-11-27. Överenskommelse mellan kommun och regionalt energikontor.
- TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende förslag till olika alternativ till lokalisering och dimensionering av förskolor i norra kommundelen och skollokaler i norra och södra kommundelen, med hänsyn till barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2017.
- TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende ombyggnad av rum för skolhälsovård vid Alléskolan.

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDEN

2018-02-26

TN § 2 (forts.)

- TN/2018:14 - 290 Förfrågan om förstudie avseende golvläggning på scenen på Folkets hus.
- TN/2018:14 - 290 Förfrågan om förstudie avseende flyttning av paviljonger från Majas förskola till Emils förskola.
- TN/2017:13 - 290 Beställning enligt förstudieoffert avseende verksamhetsanpassningar av utemiljön vid Skeppets förskola.
- TN/2018:14 - 290 Beställning enligt förstudieoffert avseende flyttning av paviljonger från Majas förskola till Emils förskola.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

TN § 3

TN/2018:105 - 041

Månadsuppföljning januari 2018**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. Månadsuppföljningen för tekniska nämnden till och med januari månad 2018 presenteras.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12, § 5.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari 2018
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12, § 5

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med januari 2018.

Sändlista

TN § 4

TN/2018:41 - 042

Slutredovisning av avslutade KF-projekt**Ärendebeskrivning**

Större investeringsprojekt har en beslutad *totalutgift* vilket innebär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över mer än ett år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas kommer kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen.

KF-projekt 1212/TN-projekt 1645 Trafiklösning vid Brohus/Slättängsdammarna

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
10 250	10 250	10 285	-35	-35

Projektet utfördes 2015-2016 och ingick tidigt i planeringen av trafiken från utbyggnaden i Lomma hamn. Vägkorsningen mellan väg 905 mot Lund och Södra Västkustvägen byggdes om till cirkulationsplats med Seglet som utsmyckning. Säkrare passager för cykeltrafik tillskapades. GC-väg längs Slättängsgatan ingick i projektet. Projektet erhöll statlig medfinansiering med 2 000 tkr.

KF-projekt 1326/TN-projekt 1667 Gatubelysningsanläggningar

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
3 750	3 750	3 688	62	62

Projektet utfördes 2013-2017 och omfattade utflyttning av 85 belysningscentraler från elnätstationerna. Åtgärderna är ett led i ökad styrning och kontroll och möjligheter till energieffektivisering av belysningen.

KF-projekt 1408/TN-projekt 1235 Reningsanläggning Pilängsbadet

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
6 000	6 000	5 228	772	772

Utdragsbestyrkande

TN AU § 6 (forts.)

TN/2018:41 - 042

Projektet utfördes under 2014. Reningsanläggningen i stora bassängen var uttjänt och kunde inte uppfylla reningskraven. Upphandlingen var gynnsam och den slutliga avvikelsen blev positiv.

KF-projekt 1409/TN-projekt 1236 Ventilationsanläggning Karstorps förskola

Totalutgift	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
2 500	2 500	3 938	- 1 438	- 1 438

Projektet budgeterades 2014 och utfördes 2014-2017. Vid upphandlingstillfället var marknadsläget ogynnsamt och det var svårt att få in anbud. Vid genomförandet utgjorde sanering av asbest en försvårande omständighet och bidrog till avvikelsen med cirka 500 tkr. Asbestsaneringen gjorde det nödvändigt att evakuera verksamheten till inhyrda paviljonger vilket bidrog ytterligare till avvikelsen med cirka 600 tkr.

KF-projekt 1412/TN-projekt 1238, 1235 Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
3 100	3 000	3 140	-140	-140

Den ursprungliga tanken var att grundvattenvärme ur Alnarpsströmmen skulle kunna värma och kyla biblioteket och vårdboendet Vega. Då detta misslyckades blev det nödvändigt att koppla in konventionell fjärrvärme med kylanläggningar i de båda fastigheterna.

KF-projekt 1517/TN-projekt 1700 Strandängarna etapp 2

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
13 500	13 500	14 372	-872	-755

Projektet utfördes 2016-2017 längs strandlinjen i södra Lomma. Bakgrunden till projektet var att stormarna tidigare skapat stora skador på infrastrukturen i området. Miljödom erhöles för att restaurera strandskoningen och anlägga en cirka 1 km lång

TN AU § 6 (forts.)

TN/2018:41 - 042

skyddsvall mot havet. Projektet uppmärksammades i bokslut 2016 men avvikelser kunde inte riktigt förutses förrän under 2017 och rapporterades i delårsrapporten. Projektering, ansökan om miljödöm och myndighetshantering har varit omfattande och kostsam. Själva genomförandet belastades bland annat av hantering av större mängder farligt avfall och tillkommande material till stenskoningen. Den slutliga avvikelserna beräknas till -755 tkr efter 117 tkr överförts till annat projekt.

KF-projekt 1519/TN-projekt 1040 Förvärv av tomt till Nians verksamhetsområde

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
11 000	11 000	11 342	-342	-342

Tomten förvärvades under 2015 för att kunna bygga Lerviks förskola. Förvärvet är en del av exploateringen av Nians verksamhetsområde. Avvikelsen består i stämpelskatt med 165 tkr samt en avtalad indexering av köpeskillingen med 177 tkr. Tillämpning av index på köpeskillingen följer principerna i det övergripande exploateringsavtalet.

KF-projekt 1525/TN-projekt 1057 Båttvätt Varvstorget

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
3 800	3 800	3 940	-140	-140

Projektet med båttvätt föranleddes av krav på att minska utsläppet av miljöfarliga kemikalier från fritidsbåtar. Anläggningen som också inkluderar lyftanordning har uppförts på Varvstorget i Lomma. Anläggningen togs i drift 2017 och förvaltas i samarbete med Lommabuktens seglarklubb. Avvikelsen beror i huvudsak på oförutsedda hinder i mark vid grundläggningsarbetena.

KF-projekt 1528/TN-projekt 1264 Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad inkl. gymnastiksal

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
Totalutgift	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
61 000	61 000	61 865	-865	-865

TN AU § 6 (forts.)

TN/2018:41 - 042

Projektet utfördes 2016-2017 och innebar uppförande av ny byggnad med 9 klassrum och ny byggnad för gymnastik. Projektet inkluderade också ombyggnad av den gamla delen. Avvikelserna är koncentrerade till ändringar i den gamla delen. Framför allt gäller detta större ingrepp i befintlig ventilation och brandskydd. Projektavvikelsen har rapporterats under 2017 till tekniska nämnden.

KF-projekt 1612/TN-projekt 1279 Pilängskolans matsal, ombyggnad

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
3 700	3 700	3 836	-136	-136

Projektet utfördes 2016 och hade som mål att skapa en lugnare matsituation för de yngre eleverna från Alléskolan som äter i den gemensamma matsalen tillsammans med högstadieläverna. Avvikelsen består i huvudsak på att fler ljudabsorbenter än beräknat krävdes.

KF-projekt 1613/TN-projekt 1729 Åtgärder i anslutning till GC-väg Bjärred-Flädie

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
1 950	1 950	1 955	-5	-5

Projektet utfördes 2016-2017 och innebar åtgärder i anslutning till ny GC-väg längs väg 913 mellan Bjärred och Flädie: breddning och möjlighet till ridväg under väg 913 samt upprustning och belysning av gång- och cykelvägen på Björkallén.

KF-projekt 1622/TN-projekt 1740 Gångbro Oskars bro

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
6 500	6 500	6 433	67	67

Under 2016-2017 lades en separat gångbro i direkt anslutning till befintlig Oskars bro med syfte att separera gång- och cykeltrafik och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i förhållande till biltrafiken på Oskars bro.

TN AU § 6 (forts.)

TN/2018:41 - 042

KF-projekt 1532/TN-projekt 1032 Inköp av Lomma 35:120 Stationen

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	S Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
1 400	1 400	1 400	0	0

Förvärvat 2015 av Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB

KF-projekt 1539/TN-projekt 1063 Förvärv av Flädie 2:38

tkr	Till och med 2017 DEC			Beräknad slutlig avvikelse
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
5 100	5 100	5 100	0	0

Förvärvat 2016 med syfte att skapa möjligheter till bostäder för nyanlända.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 6.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-02-12 § 6

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden överlämnar slutredovisning av avslutade KF-projekt till kommunfullmäktige.

Sändlista

TN § 5

TN/2016:211 - 042

Bokslut 2017**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till bokslut för år 2017 för tekniska nämnden. Nämndernas beslut kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 7.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06
- Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet
- Bilaga 2: Verksamhetsberättelse fastighetsverksamhet
- Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet
- Bilaga 4a, 4b: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt
- Bilaga 5: Detaljerat bokslut Vatten och avloppsverksamhet
- Bilaga 6: Detaljerat bokslut Fastighetsverksamhet
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 7

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden överlämnar förslag till bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamhet, inklusive redaktionella ändringar, (bilaga A-F) till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B, C, D, E, F

Sändlista

TN § 6

TN/2018:43 - 009

Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2017**Ärendebeskrivning**

Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service kan lämna dessa via LUKAS och Barium, Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och klagomålshantering genomföras.

I skrivelse daterad 2018-02-05 redovisas en sammanställning av totalt antal inkomna LUKAS/Barium-ärenden till kommunen till kommunen för år 2017 samt hur många och hur stor andel av dessa som inkommit till tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 8

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-05
- Bilaga: Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2017
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 8

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2017.

Sändlista

TN § 7

TN/2017:76 - 009

Avstämning av 2017 års plan för intern kontroll**Ärendebeskrivning**

I enlighet med reglemente för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en så kallad plan för intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter med mera, samt eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel.

Nämnderna ska senast i februari rapportera föregående års resultat från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revision.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 9.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-01
- Uppföljningsrapport - Intern kontroll 2017, tekniska nämnden.
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 9

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner redovisningen av plan för intern kontroll 2017 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för information.

Sändlista

TN § 8

TN/2018:44 - 003

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018**Ärendebeskrivning**

Föreligger av samhällsbyggnadschefen utarbetat förslag till verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2018. I enlighet med Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska respektive förvaltning utarbeta en verksamhetsplan som består av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra för att målen i respektive nämnds nämndsplan ska uppnås. Tekniska nämndens nämndsplan för 2018 fastställdes vid tekniska nämndens sammanträde 2017-11-06 § 44.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 10.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-04
- Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018, rev. 2018-02-04
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 10

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden har tagit del av förslag till verksamhetsplan för 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sändlista

TN § 9

TN/2018:45 - 012

Kommunikationsplan för tekniska nämnden 2018

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige anger i styrsystemet att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.

Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument "Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan" med respektive nämnders kommunikationsplan som bilagor. En översyn av den kommunövergripande kommunikationsplanen pågår för närvarande.

Till förvaltningens kommunikationsplan kopplas en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skall revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. Uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan ska ske årligen. Den föreslagna kommunikationsplanen är ett samlat dokument för alla funktioner som ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen där respektive nämnd ansvarar för de delar som faller under dess ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag till kommunikationsplan i skrivelse daterad 2018-01-18 med bilaga.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 11

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-01-18
- Förslag till aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-04
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 11

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till kommunikationsplan, i de delar som faller under nämndens ansvarsområde, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista

TN § 10

TN/2015:60 - 512

Trafiksäkerhetsplan - årlig avstämning**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog 2016-02-11, § 12, Lomma kommuns trafiksäkerhetsplan som riktlinje i verksamhetsplaneringen gällande trafiksäkerheten. Enligt planen ska antalet svårt skadade i trafiken i Lomma kommun minska med 40 % och antalet lindrigt skadade ska minska med 25 % till 2020. Det löpande trafiksäkerhetsarbetet ska årligen redovisas till tekniska nämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-02-12 information om måluppfyllelsen avseende trafiksäkerhetsplanen för perioden 2013-2017

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 12

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-12
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 12

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sändlista

TN § 11

TN/2018:47 - 225

Uppföljning av energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk

Ärendebeskrivning

Uppföljning av energiförbrukning under 2017 inom kommunala fastigheter, fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk redovisas i rapport daterad 2018-02-06.

Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under 2017 med ca 2,3 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har dock den normalårskorrigerade energiförbrukningen ökat med ca 6,4 %. Utredning av orsaken till den ökade förbrukningen pågår. Rapporten redovisar vidare en total minskning av energiförbrukningen avseende gatubelysningen med ca 2,4 %. Inom reningsverket redovisas en ökad energiförbrukning med ca 8 %.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 13

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06
- Bilaga: Energiförbrukning 2017, 2018-02-06
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 13

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden godkänner rapport avseende energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk och skickar rapporten till kommunstyrelsen.

Sändlista

TN § 12

TN/2017:277 - 040

Projektuppföljning: Större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-12-31**Ärendebeskrivning**

Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-12-31. I beslutsunderlaget beskrivs status för projekt inom tekniska avdelningen samt fastighetsavdelningen.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15 § 1.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-01-09
- Rapport "Projektuppföljning - Fastighetsavdelningen", 2018-01-09
- Rapport "Projektuppföljning - Tekniska avdelningen", 2018-01-09
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15 § 1

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen och godkänner föreliggande rapporter daterade 2017-09-05, avseende projektuppföljning beträffande större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-12-31.

Sändlista

TN § 13

TN/2017:303 - 303

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att presentera ett förslag samt beslutsunderlag för ett samgående med VA Syd

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med utvecklingsavdelningen genomfört en förstudie som på ett översiktligt plan undersökt för- och nackdelarna kring ett samgående med VA SYD.

Studien har kantats av ett antal faktorer som försvårat analysarbetet. Bland annat är kommunen och VA SYD organiserade på olika vis där de skiljer sig åt kring strukturer, storlek och målbilder. VA SYD är en organisation, specialiserad i sin natur till VA-frågor, medan VA-verksamheten i kommunen endast är en liten del av kommunens verksamhetsområde. Dessa förutsättningar har försvårat specificeringen av renodlade för- och nackdelar och analyserna har begränsats till att belysa likheter- och skillnader mellan organisationerna. Studien har, inom ramen för ovanstående begränsningar, på ett övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående med VA SYD.

Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 § 47 och presenteras även i bilaga till skrivelse daterad 2018-02-05.

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 14

Beslutsunderlag

- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-05
- Bilaga: Förstudie "Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet"
- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-12 § 14

Tekniska nämnden beslutar följande:

Tekniska nämnden ser framtida utmaningar för VA verksamheten i Lomma kommun. För att få en bild av hur vi på bästa sätt möter dessa utmaningar har förvaltningen genomfört en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar med en fördjupad samverkan med VA Syd.

Tekniska nämnden bedömer att en fördjupad samverkan med VA-syd skulle kunna skapa de bästa förutsättningarna för Lomma kommun att möta framtida utmaningar. Vidare framgår det inte av förstudien vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av en sådan samverkan. För att utröna detta uppdrar tekniska nämnden till förvaltningen

TEKNISKA NÄMNDEN

2018-02-26

TN § 13 (forts.)

TN/2017:303 - 303

att, i samarbete med VA Syd, presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående med VA Syd.

Inledningsvis skall förvaltningen presentera en tidsplan samt förslag på organisation för framtagandet av ovan beslutsunderlag. Framtaget beslutsunderlag skall sedan ligga till grund för om kommunen önskar inleda en fördjupad VA-samverkan genom att bli medlem i VA Syd.

Sändlista

TN § 14

Godkännande av avsägelse från Gunilla Tynell (L) avseende uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott samt fyllnadsval med anledning härav.

Ärendebeskrivning

Gunilla Tynell (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott. Med anledning härav har tekniska nämnden att utse en ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2018-12-31.

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Gunilla Tynells (L) avsägelse godkänns.
- Till ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2018-12-31 väljs tidigare 1:e ersättare för Liberalerna, Anders Olsson (L).
- Till ny 1:e ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott för Liberalerna, för tiden till och med 2018-12-31, väljs Gun Larsson (L).

Sändlista