



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2018-05-22

Vår referens: Torvald Kullendorff
 Direkttel: 040 – 641 11 38
 E-post: torvald.kullendorff@lomma.se
 Diariennr: TN 2017/:105
 Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott
 28 maj 2018

Förslag till ändringar av 2018 års investeringsbudget

Utgifter som senareläggs/tidigareläggs

KF-projekt	Projektnamn	Förslag till ändring 2018	Kommentar
1405	Dp alla Lomma hamn	119	Pågår preliminärt till 2022
1707	Dp Lomma hamn, kvartersanläggningar	-975	Pågår preliminärt till 2022
1533	Dp alla Lomma centrum, Norr	-70	Start PM godkänt våren 2018
1514	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	9	Förhandlingar och planering pågår
1609	Dp Sjögräsgatan	-2952	Etappvis utförande föreslås under 2018-2020
1610	Dp Önnerup	-3751	Utförs preliminärt 2020. Ny totalutgift föreslås.
1621	Dp Nians verksamhetsområde	-1135	GC-tunnel under Malmövägen utförs senare.
1710	Pilängskolan rivning/om/till/nybyggnad	310	Pågår till och med 2021
1004	Förberedelser Habo fritidsområde	-993	Flyttas till 2019. Nytt förslag samordnas med ÖP.
1518	Trafiksäkerhetsplan och cykelplan	-16	Nuvarande program pågår till och med 2023
1328	Naturmiljöprogram (befintligt)	-371	Flyttas till 2019 för att eventuell ingå i nytt NPM
1325	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	-6726	Utförs under höst-vinter 2018/2019
1508	Erosionsskydd 2017-2019	300	Utgifter tidigareläggs för att klara utförande under 2020/2021.
1516	Toalett Öresundsparken	-1877	Utförs preliminärt 2019. Ny totalutgift föreslås.

1512	Cirkulationsplats Malmövägen, bussramper E6	-266	Utförs 2019-2020
1513	Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	--4596	Utförs 2019-2020
1332	Borgeby reningsverk	-1763	Utförs 2019
1707	Dp Lomma hamn, kvartersanläggningar	260	Tidigareläggs från 2019
1327	Återvinningscentral, markanskaffning	-1000	Inget alternativ under 2018
1820	Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	-6000	Utförs med start hösten 2018
	Totalt för 2018	-31493	

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden lämna över förslag till ändringar av 2018 års investeringsbudget till kommunfullmäktige

Torvald Kullendorff
Ekonom

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef