


Planerade åtgärder

Nr	Åtgärder	Typ av åtgärder	Planerat Produktionsår*
1	Vid Lomma Södra	Tpl	pågår-2019
2	Tpl Varberg N (55)-tpl Varberg C (54), båda riktningar	Bel	2019
3	Bro över Trönningeån, V Trönninge (västra)	Bro	2019
4	Trafikplatser Halland	Bel	2019
5	Bro över Fylleån N Hagön i Halmstad	Bro	2019
6	Halmstad C-Kvibille Södergående	Bel	2019
7	Sandsjöbacka-Kungsbacka C	Bel	2019
8	Gullbergsmotet	Öv	2019
9	Stora Höga-Ödsmålsbron	Bel	2019
10	Ljungskile	Bel	2019
11	Räckeskomplettering broar vid Åkarp, Bro Vinstorp och Svanetorp		2020
12	Utbyte tätskikt på 3 broar i höjd med Landskrona	Bro	2019-2020
13	Glumslöv-Görarp	Bel	2020
14	Tpl Rydebäck-tpl Ättekulla	Bel	2020
15	Margaretetorp-Fleninge	Bel	2020
16	Bro över Suseån vid Berte	Bro	2020
17	Tpl Varberg N (55)-Viskanbron	Bel	2019-2020
18	Marieholmsförbindelsen	Tu	pågår-2020
19	E6 Tingstadsmotet-Backadalsmotet (bullerskärm, additionskörväg och ITS)	Öv	2019-2020
20	Bro över Nordre älv	Bro	2019-2020
21	E6 Saltkällan-Håby-Gläborg	Bel	2020
22	E4/E6 Vasatorp	Cpl	2021
23	Trafikplats Halmstad	Tpl	2019-2021
24	Frillesås-Tvååker	Bel	2021
25	Kålleredsmotet	Bro	pågår-2021
26	Bro vid Åbromotet	Bro	2021
27	Ljungskile-Ödsmål	Bel	2020-2021
28	Utbyte tätskikt på 10 broar i Halland	Bro	2021-2022
29	Bro över rampväg vid Gårdamotet	Bro	2022
30	Bro över järnvägstunnel i Lackarebäcksmotet	Bro	2022
31	Västlänken, ny jvg-bro över E6	Bro	2022
32	Nya Svinesundsbron ommålning	Bro	2019-2022
33	Tingstadstunneln	Öv	2022-2023
34	Ringömotet	Bro	2023
35	Backadal-Klareberg	Öv	2022-2023
36	Västlänken, Örgrytemotet	Tpl	2020-2023
37	E6 Alnarp-Lomma, två extra körväg	Kap	2023-2024

* enligt nu gällande planer



Bel	Beläggning	Mv	Motorväg
Bro	Brounderhåll	Tpl	Trafikplats
Cpl	Cirkulationsplats	Trm	Trimning och effektivisering
Kap	Kapacitet	Ts	Trafiksäkerhetsåtgärd
Mfri	Mötesfri	Tu	Tunnel
MiljöB	Miljö, buller och vibrationer	Öv	Övrigt
MiljöV	Vattenskydd		