



Risk- och konsekvensanalys inför valet 2022

Valnämnd

Innehållsförteckning


1 Inledning	3
1.1 Riskmatris.....	3
2 Kontroll av risker	5
2.1 Risk för antagonistiska handlingar (tex anlagd brand, inbrott osv) som gör att vallokal inte är brukbar på valdagen.....	5
2.2 Risk för att desinformation om valet sprids på sociala medier och i övriga medier.....	5
2.3 Risk för att förordnade röstmottagare inte kan delta på valdagen eller vid förtidsröstningen.....	5
2.4 Risk för materialbrist i förtidsröstningslokaler och vallokaler.....	6
2.5 Risk för hot och trakasserier mot röstmottagare.....	6
2.6 Risk för medvetet sabotage av material som leder till att valet ogiltigförklaras.....	6
2.7 Risk för yttre händelser så som storm och översvämning som gör att vallokalen inte är brukbar på valdagen.....	7
2.8 Risk vid PostNords transport av förtidsröster.....	7
2.9 Risk vid transport av röster till kommunhuset, samt förvaring i kommunhuset under valnatten.....	7
2.10 Risk för bristfälliga rutiner utifrån eventuell smittspridning.....	8

1 Inledning

Inför de allmänna valen 2022 har valkansliet sammanställt en risk- och konsekvensanalys. Vid genomförandet av risk- och konsekvensanalysen har valkansliet tagit ett förändrat säkerhetsläge i beaktande, det medför att vissa risker i dagsläget bedöms som mer sannolika än tidigare år.

1.1 Riskmatris














I nedanstående riskmatris synliggörs de risker (bruttolista) som identifierats.



2 Kritisk 9 Medel 2 Låg Totalt: 13

Kritisk
Medel
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
4 Mycket stor	Allvarlig
3 Stor	Kännbar
2 Liten	Lindrig
1 Mycket liten	Försumbar

Process/rutin	Risk	Risikvärde
Kommunikation och IT	1 Risk för att desinformation om valet sprids på sociala medier och i övriga medier	 12
	2 Risk för brist i det valadministrativa systemet Kaskelot	 3
Lokaler	3 Risk för antagonistiska handlingar, tex anlagd brand, inbrott osv, som gör att en vallokal inte är brukbar på valdagen	 8
	4 Risk för yttre händelser så som storm och översvämning som gör att en vallokal inte är brukbar på valdagen	 4
Röstmottagare	5 Risk för att förordnade röstmottagare inte kan delta på valdagen eller vid förtidsröstningen	 12
	6 Risk för hot och trakasserier mot röstmottagare	 8
Material	7 Risk för materialbrist i förtidsröstningslokaler och vallokaler	 8
	8 Risk för medvetet sabotage av material som leder till att valet ogiltigförklaras	 8
Röstningsprocessen	9 Risk för störningsmoment	 6
	10 Risk vid PostNords transport av förtidsröster	 8
	11 Risk vid transport av röster till kommunhuset, samt förvaring i kommunhuset under valnatten	 8
	12 Risk vid transport av röster till Länsstyrelsen	 8
	13 Risk för bristfälliga rutiner utifrån eventuell smittspridning	 3

2 Kontroll av risker

2.1 Risk för antagonistiska handlingar, tex anlagd brand, inbrott osv, som gör att en vallokal inte är brukbar på valdagen

Eventuellt uppställt material kan förstöras/stjälas, lokalen kan bli obrukbar som vallokal.

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Kommunhusets matsal i Lomma utses av valnämnden till reservlokal		Valkansliet	2022-09-11
Kommunens trygghetsvårdar kör under valhelgen runt till de olika vallokalerna och bevakar		Säkerhetschef	2022-09-11
Röstmottagare har möjlighet att under förtidsröstning och under valhelgen kontakta trygghetsvårdarna vid behov		Säkerhetschef	2022-09-11

2.2 Risk för att desinformation om valet sprids på sociala medier och i övriga medier

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Särskild bevakning av egna och externa sociala medier och andra medier samt beredskap för att bemöta/besvara desinformationen		Kommunikationsavdelningen	2022-09-11

2.3 Risk för att förordnade röstmottagare inte kan delta på valdagen eller vid förtidsröstningen

Risk för personalbortfall, särskilt ökad risk för frånvaro till följd av pandemin.

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Pool av ersättare förordnas och utbildas, på grund av covid-19 utökas antalet personer i ersättarpoolen		Valkansliet	2022-09-11

2.4 Risk för materialbrist i förtidsröstningslokaler och vallokaler

Packning av valurnor inför transport inte sker korrekt vilket kan leda till att det saknas valmaterial i vallokalen.

Valsedlar tar slut eller försvinner.

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Lager av extra material samt beredskap för distribution till förtidsröstningslokaler och vallokaler		Valkansliet	2022-09-11

2.5 Risk för hot och trakasserier mot röstmottagare

Individer uppför sig hotfullt eller aggressivt. Till exempel ambulerande röstmottagare gör enskilda besök hemma hos människor vilket kan innebära att röstmottagare kan hamna i hotfulla situationer

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Röstmottagare får på utbildningen information om de roterande trygghetsvärdarna och har i vallokalen en lista med telefonnummer till trygghetsvärdar samt polis		Valkansliet och säkerhetschef	2022-09-11

2.6 Risk för medvetet sabotage av material som leder till att valet ogiltigförklaras

Individer förstör/avlägsnar valmaterial. Till exempel att valsedlar stjäls, göms, flyttas om eller att personkruss fylls i på förhand.

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Röstmottagare kontrollerar kontinuerligt valmaterialet		Ordförande och vice ordförande i valdistriktet	2022-09-11

2.7 Risk för yttre händelser så som storm och översvämning som gör att en vallokal inte är brukbar på valdagen

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Kommunhusets matsal i Lomma utses av valnämnden till reservlokal		Valkansliet	2022-09-11

2.8 Risk vid PostNords transport av förtidsröster

Risk för sabotage eller stöld av förtidsröster när PostNord hämtar upp, sorterar och levererar ut förtidsröster.

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
PostNord är alltid två i bilen när de hämtar upp förtidsröster		PostNord	2022-09-11

2.9 Risk vid transport av röster till kommunhuset, samt förvaring i kommunhuset under valnatten

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Ordförande och vice ordförande åker tillsammans in till kommunhuset med rösterna som prickas av och kontrolleras av valkansliet i kommunhuset		Ordförande, vice ordförande och valkansliet	2022-09-11
Rösterna förvaras i låst och larmat utrymme under natten		Valkansliet	

2.10 Risk för bristfälliga rutiner utifrån eventuell smittspridning

Riskbedömning



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
År 2022 är första gången Lomma kommun genomför ett val tätt inpå en pandemi. Eventuell smittspridning och dess effekter har beaktats vid alla ovannämnda risker.		Valkansliet	2022-09-11