


TIDPLAN - Lokalbehov

Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-26



Kulturskola
Samordning
Kulturskolans utveckling i Pilängsområdet sker i samband med övrig om- och tillbyggnad i området.
HT – 2013?

Fritidsgård
Omflyttning
Omflyttning av lokaler för fritidsklubb/gård till Bjärehovsområdet - HT – 2014?

Skolbibliotek
Utökning
Utökning av skolbiblioteket på Karstorskolan - VT – 2014?

Fritidsklubb
Utökning
Utökning av lokaler för fritidsklubbssamfund på Karstorskolan VT – 2014?

Idrott
Utökning
Utökning av lokaler för idrott på Karstorskolan VT – 2014?

Kulturskola
Samordning
Samordning av kulturskolans och skolans verksamhet i Bjärehovsområdet.
HT – 2014?


Idrottshall
Ny/ombyggnad
Idrottshall i södra kommundelen VT – 2015?

Bibliotek
Samordning
Samordning av bibliotekets utveckling med den utveckling som i Övrigt sker i Bjärehovsområdet. HT – 2014?

Förslag till utbyggnad/ förändring

● Södra kommundelen 6-20år
● Norra kommundelen 6-20år






Badanläggning
Tillbyggnad/nybyggnad
 Tillbyggnad/nybyggnad av badet 2018, i enlighet med tidigare beslut. (KFN § 82/10) ?

Idrottshall
Ny/ombyggnad
 Idrottshall i södra kommundelen - 2020?

Förslag till utbyggnad/
 förändring

- Södra kommundelen 6-20år
- Norra kommundelen 6-20år





Förslag till utbyggnad/
förändring

- Södra kommundelen 6-20år
- Norra kommundelen 6-20år

